

Fase Hardening 1 Chiusa

Il gestionale risulta piu stabile dopo il primo pass di hardening e non emergono rotture sui flussi core testati.

Stato tecnico

- **Build:**
OK
- **Typecheck:**
OK
- **Lint:**
migliorato, non ancora chiuso

Esito fase

Flussi core protetti, test safe completati, nessuna rottura emersa nelle aree operative gia verificate.

VERIFICATO

Flussi verificati con esito positivo

AREA	ESITO	NOTA
Login	OK	Accesso funzionante
Driver app	OK	Operativita mobile verificata
Piano giorno	OK	Vista e flussi principali stabili
Import PDF	OK	Import e preview verificati
Conferma PDF	OK	Conferma flusso completata
Bus network	OK	Operativita principale verificata
QR code	OK	Flusso QR verificato

CRON SAFE

Endpoint cron verificati in sicurezza

- vehicle-expiry-check in modalita dry_run
- sla-check
- push-reminders

Questi test non hanno evidenziato rotture nel perimetro safe scelto per lo staging.

NON ANCORA VERIFICATO

Aree ancora aperte ma non bloccanti per questa fase

- **Pricing** - non validabile per assenza listini
- **WhatsApp** - API e configurazione non ancora pronte

LASCIATO FERMO VOLUTAMENTE

Aree non toccate per ridurre il rischio

- agency/new-booking
- dispatch
- medmar-ar
- bus-network profondo
- migrazioni / schema / tipi Supabase
- auth globale / proxy

La scelta è stata intenzionale: il focus di questa fase era hardening locale e stabilizzazione, senza aprire fronti ad alto rischio regressione.

Conclusione

La fase Hardening 1 si può considerare chiusa con esito positivo. Il gestionale oggi risulta più stabile, con build e typecheck integri e con i flussi core testati che continuano a funzionare.

Restano aree importanti ancora da affrontare, ma non sono più aree oscure: sono state isolate e lasciate fuori da questa fase proprio per non compromettere l'operatività esistente.