

NO ASSOLUTAMENTE

Audit tecnico-operativo completo Ischia Transfer

Valutazione spietata dello stato reale del progetto al 27 aprile 2026, basata sulla lettura della codebase, configurazioni, migrazioni, script, documentazione e test presenti nel repository.

Repository auditato: `c:\Users\DELL-DESK\Downloads\its`

SEZIONE 1 — EXECUTIVE SUMMARY

Il progetto non è un mockup: ci sono moduli concreti, logiche operative già implementate e alcune aree coperte da test. Il problema è che la base non è pronta per una produzione affidabile: oggi la build fallisce, il lint fallisce e i vincoli business dichiarati come “rigidi” non sono davvero rigidi.

Le aree meglio messe sono QR smarcamento, disponibilità del giorno prima, buona parte del modulo Medmar A/R, export del Piano del Giorno e fix del bug “sostituisci duplicato”. Le aree che rischiano di esplodere sono sicurezza, assegnazione semi-automatica, coerenza delle regole hotel/autista↔mezzo, backup/restore e qualità di rilascio.

Il singolo problema più grave è la presenza di segreti reali nel file `.env`. Se quel file è stato committato, copiato o sincronizzato, il danno va considerato potenzialmente già in corso.

Stima brutale al completamento: 1 settimana per la stabilizzazione minima, 2-3 settimane per chiudere le funzionalità incoerenti, 1-2 settimane extra per hardening serio. Ordine di grandezza realistico: 4-6 settimane uomo.

SEZIONE 2 — VOTO FINALE

6.35/10

Funzionalità

4.70/10

Qualità codice

5.80/10

Architettura

2.10/10

Sicurezza

4.60/10

Test e affidabilità

6.60/10

UX

VOTO FINALE PESATO: 4.96/10

Il voto non è più alto per tre motivi oggettivi: sicurezza compromessa, Definition of Done non rispettata e vincoli business critici non realmente bloccanti. Il progetto ha valore tecnico reale, ma oggi è una beta avanzata, non una beta vendibile affidabile.

SEZIONE 3 — STATO FUNZIONALITÀ

MODULO	FUNZIONALITÀ	STATO	COSA MANCA	EFFORT RESIDUO
Prenotazioni	Ricerca nome/cognome/telefono	✓	API presente e coerente	0g
Prenotazioni	Inserimento manuale	●	Funziona ma il progetto non passa lint/build	1-2g
Prenotazioni	Numero mezzo condizionale	✓	Presente nel form servizi	0g
Prenotazioni	Porto SNAV sempre Casamicciola	●	Implementato, non trovato test esplicito	1g
Prenotazioni	Porto Medmar per orario	●	Logica non centralizzata su tutti i flussi	2-3g
Prenotazioni	Fix bug 404 sostituisci duplicato	✓	Route e test presenti	0g
Prenotazioni	Rimozione SNAV 08:10	✓	Migrazione presente	0g
Prenotazioni	Aggiornamento arrivi SNAV	✓	Coperto da migrazione	0g
Biglietteria	Invio Multiplo Agenzie	✓	Pagina presente	0g
Biglietteria	4 card agenzie corrette	●	Manca Sosandra, c'è Ischia Stars	0.5g
Biglietteria	Upload fino a 10 PDF	✓	Presente	0g
Biglietteria	Invio massivo con email	✓	Presente	0g
Biglietteria	Biglietti Medmar separati	✓	Presente	0g
Escursioni	Capienza automatica mezzo	✓	Presente	0g
Escursioni	Posti disponibili real-time	✓	Presente	0g
Escursioni	Avviso overbooking	✓	Presente	0g
Automezzi	Impegni automezzo	✓	Tabella e UI presenti	0g
Automezzi	Blocco disponibilità nelle date	✓	Presente	0g
Automezzi	Visibilità tipo + note	✓	Presente	0g
QR	QR univoco prenotazione	✓	Presente	0g
QR	Vista operatore mobile	✓	Presente	0g

MODULO	FUNZIONALITÀ	STATO	COSA MANCA	EFFORT RESIDUO
QR	Dati cliente completi		Buona copertura, non verificata su ogni campo	1g
QR	Conferma completato con modale		Presente e testato	0g
QR	Timestamp + ID operatore		Presente	0g
QR	Blocco doppio smarcamento		Presente	0g
QR	Log scansioni		Presente	0g
Piano Giorno	Header/progresso/alert		Presente ma poco testato	1-2g
Piano Giorno	Pool servizi con filtri		Presente	0g
Piano Giorno	Creazione giro autista + mezzo		Presente	0g
Piano Giorno	Timeline autisti		Da validare meglio sul campo	1-2g
Piano Giorno	Validazioni conflitti + capienza		Mancano i vincoli rigidi hotel/autista	2-3g
Piano Giorno	Integrazione modulo driver		Presente	0g
Piano Giorno	Real-time da QR		Presente	0g
Piano Giorno	Modifica piano in giornata		Presente	0g
Piano Giorno	Stampa piani autista		Presente	0g
Semi-auto	Pulsante proposta automatica		Presente	0g
Semi-auto	Clustering geografico arrivi		Implementato, ma non blindato rispetto alle regole cliente	2g
Semi-auto	Partenze con regole DB		Copertura test limitata	1-2g
Semi-auto	Vincoli rigidi mai violabili		Fallback li viola esplicitamente	2g
Semi-auto	Report non assegnati + motivi		Da rendere più robusto	1g
Semi-auto	Manuale parallela		Presente	0g
Disponibilità	Schermata del giorno		Presente	0g
Disponibilità	Autisti checkbox/note/fasce		Presente	0g

MODULO	FUNZIONALITÀ	STATO	COSA MANCA	EFFORT RESIDUO
Disponibilità	Mezzi checkbox/blocchi orari	✓	Presente	0g
Disponibilità	Fuori servizio porto	✓	Presente	0g
Disponibilità	Conferma obbligatoria	✓	Presente e testata	0g
Hotel↔mezzo	Tabella popolata	✓	Presente	0g
Hotel↔mezzo	Lista 14 posti	✓	Presente	0g
Hotel↔mezzo	Lista 40 posti	✓	Presente	0g
Hotel↔mezzo	Validazione bloccante	●	Oggi non è realmente non aggirabile	2-3g
Autista↔mezzo	Campo max_vehicle_capacity	✓	Presente	0g
Autista↔mezzo	Limiti popolati	✓	Presente	0g
Autista↔mezzo	Campo editabile per altri autisti	●	Non verificabile con certezza	1g
Autista↔mezzo	Validazione bloccante	●	Non garantita	2g
Output	Fase A assegnazione	●	Dipende da controlli incompleti	1g
Output	Fase B sbloccata dopo fase A	●	Gate UI presente, da blindare server-side	1g
Output	PDF B/N un foglio per autista	✓	Presente	0g
Output	Excel multi-foglio	✓	Presente	0g
Lista Bruno	Criteri inclusione corretti	●	Logica semplificata, non allineata pienamente alle regole richieste	2g
Lista Bruno	Dati completi cliente	●	Quasi tutti presenti, da testare meglio	1g
Lista Bruno	Numero volo corretto per direzione	✓	Presente	0g
Lista Bruno	PDF + Excel + schermo	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Tabelle separate	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Tariffe storicizzate	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Decision helper 3 scenari	✓	Presente	0g

MODULO	FUNZIONALITÀ	STATO	COSA MANCA	EFFORT RESIDUO
Medmar A/R	Probabilità ritorno 90gg	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Raccomandazione automatica	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Pending groups	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Stati biglietti	●	Presente ma naming non perfettamente aderente alla richiesta	0.5g
Medmar A/R	Batch notturno scadenza	●	Non trovato	2g
Medmar A/R	Matching automatico riassegnazioni	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Opportunità di Recupero	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Notifiche scadenze 24h	●	Non trovate	1-2g
Medmar A/R	Dashboard perdite/KPI/grafici	✓	Presente	0g
Medmar A/R	Simulatore fine anno	✓	Presente	0g
Stress test	Dataset 500 servizi	✓	Script presente	0g
Stress test	Distribuzione realistica	●	Script buono ma non benchmarkato	1g
Stress test	Hotel limiti in proporzione	●	Non validato in output	1g
Stress test	Pending/reassign/Bruno mix	●	Solo parzialmente verificabile	2g
Stress test	Cleanup command	✓	Presente	0g
Stress test	Eseguito e funzionante	●	Nessuna prova di esecuzione affidabile	1g

SEZIONE 4 — PUNTI VERAMENTE CRITICI

1. **BLOCCANTE** — Segreti reali in `.env`. Rotazione chiavi immediata.
2. **BLOCCANTE** — `pnpm build` fallisce per dipendenze mancanti Upstash.
3. **BLOCCANTE** — I vincoli rigidi `hotel↔mezzo` e `autista↔mezzo` non sono realmente rigidi.
4. **ALTA** — L'assegnazione manuale non applica tutti i vincoli business richiesti.
5. **ALTA** — Definition of Done non rispettata: lint e build non verdi.
6. **ALTA** — RLS presente, ma molte route dipendono dal service role: rischio multi-tenant applicativo.
7. **ALTA** — Modulo Medmar A/R incompleto sul lato operativo notturno e reminder.
8. **MEDIA** — Backup presente ma senza restore verificato e con copertura non totale.
9. **MEDIA** — Pagine operative monolitiche e costose da mantenere.

SEZIONE 5 — DEBITO TECNICO ACCUMULATO

- Legacy ``server/`` e ``client/`` ancora nel repo: confusione sulla source of truth. Effort ``1-2g``.
- Pagine da 1.000-2.300 righe: bassa testabilità, alto rischio regressioni. Effort ``4-6g``.
- Uso esteso del service role: il multi-tenant dipende troppo dal codice route. Effort ``3-5g``.
- Documentazione e configurazioni non allineate, inclusa assenza di ``env.example``. Effort ``1g``.
- Copertura test insufficiente sui calcoli e sui vincoli economicamente più sensibili. Effort ``3-4g``.

SEZIONE 6 — ROADMAP RACCOMANDATA AL COMPLETAMENTO

FASE 1 — STABILIZZAZIONE

Ruotare tutte le chiavi, ripulire la gestione env, ripristinare build e lint, bloccare davvero i vincoli hotel/autista↔mezzo, verificare backup/restore e cron essenziali. Effort totale: **5-7g**.

FASE 2 — COMPLETAMENTO FUNZIONALITÀ

Correggere le card agenzie, blindare la logica Medmar per porto/orari, allineare Lista Bruno alle regole cliente, aggiungere batch e reminder Medmar A/R, validare davvero lo stress test. Effort totale: **7-10g**.

FASE 3 — OTTIMIZZAZIONE E HARDENING

Aggiungere test automatici sui calcoli economici e sui vincoli rigidi, fare refactor dei monoliti, introdurre monitoring, staging e rollback documentato. Effort totale: **6-8g**.

SEZIONE 7 — RISCHI BUSINESS

- Rischio operativo: assegnazioni sbagliate nei giorni di picco.
- Rischio economico: KPI Medmar credibili in dashboard ma deboli in operatività reale.
- Rischio reputazionale: piani, biglietti o Lista Bruno incoerenti arrivano al cliente finale.
- Rischio legale: segreti esposti e possibile leakage dati se una route filtra male.
- Rischio continuità: senza restore testato, un deploy errato può bloccare il servizio.

SEZIONE 8 — RACCOMANDAZIONE FINALE

NO ASSOLUTAMENTE.

Non è una questione di “rifiniture”. Significa andare in produzione con segreti esposti, build rotta e regole business dichiarate come rigide ma in realtà aggirabili. Sarebbe accettare un incidente annunciato.

Nota: il report sintetizza il contenuto dell’audit svolto sulla codebase e serve come documento operativo; non sostituisce la rotazione immediata delle credenziali esposte.