

Analisi Finale - Stato Attuale

Fotografia finale del progetto dopo Hardening 1, cleanup lint a basso rischio, Fase 2A riuscita e Fase 2B fermata correttamente per evitare regressioni.

Stato tecnico

- `pnpm build` : OK
- `pnpm typecheck` : OK
- `pnpm lint` : migliorato, non ancora chiuso
- Lint residuo:
13 errori / 21 warning

Messaggio chiave

Il progetto è oggi in una zona stabile: i flussi core testati funzionano, il rischio operativo è sceso, ma restano moduli delicati da affrontare in fasi dedicate.

1. Stato attuale

Aree già verificate

- login
- driver app
- piano giorno
- import PDF
- conferma PDF
- bus network
- QR code

Cron safe endpoint verificati

- vehicle-expiry-check in dry_run
- sla-check
- push-reminders

Aree non ancora validate

- **pricing** - listini non disponibili
- **WhatsApp** - API/config non ancora pronte

2. Lint / codice residuo

BASSO RISCHIO

Warning cosmetici o quasi-meccanici, non prioritari.

FILE	ISSUE	PERCHE	CONSIGLIO
app/(app)/layout.tsx	unused eslint-disable, no-img-element	warning non legati al core business, ma file globale	rimandare o micro-pass cosmetico
app/(app)/inbox/fleet-reports/page.tsx	no-img-element	pagina secondaria, fix locale possibile	toccabile in futuro
app/(app)/liste-bruno/page.tsx	no-img-element	warning UI secondario	toccabile in futuro

MEDIO RISCHIO

Fix possibili, ma non piu automatici: richiedono test pagina per pagina.

FILE	ISSUE	PERCHE	CONSIGLIO
app/(app)/arrivals/page.tsx	exhaustive-deps	il warning nasconde funzioni non stabili, non basta aggiungere dipendenze	fase mirata con test
app/(app)/departures/page.tsx	exhaustive-deps	stesso pattern di arrivals, non e piu low-risk	fase mirata con test
app/(app)/rete-ischia/page.tsx	exhaustive-deps	warning incrociato su callback, fix non banale	fase mirata con test
app/(app)/services/new/page.tsx	exhaustive-deps	pagina operativa, meglio non toccare senza test	rimandare

ALTO RISCHIO / BUSINESS-CRITICAL

Moduli delicati da affrontare solo in fasi dedicate.

FILE	ISSUE	PERCHE	CONSIGLIO
app/(app)/agency/new-booking/page.tsx	set-state-in-effect, memoization	form business-critical	rimandare

FILE	ISSUE	PERCHE	CONSIGLIO
app/(app)/dispatch/page.tsx	react-hooks/refs	pagina operativa centrale	rimandare
app/(app)/medmar-ar/page.tsx	multi set-state-in-effect	modulo ampio e sensibile	rimandare
app/(app)/bus-network/page.tsx	exhaustive-deps	modulo grande e accoppiato	rimandare
app/(app)/bus-network/BusImportModal.tsx	exhaustive-deps	flusso import delicato	rimandare
app/api/ops/bus-network/route.ts	warning misti	backend critico e monolitico	rimandare

3. Backlog operativo

Fix tecnici ancora sensati a breve

- micro-pass cosmetico su warning bassissimo rischio
- eventuale rimozione di altri unused eslint-disable fuori aree sensibili

Fix che richiedono test mirati

- arrivals
- departures
- rete-ischia
- services/new

Fix da rimandare a una fase dedicata

- agency/new-booking
- dispatch
- medmar-ar
- bus-network

Moduli da validare appena ci saranno prerequisiti esterni

- pricing appena disponibili i listini
- WhatsApp appena disponibili API, token e configurazione Meta

4. Roadmap consigliata

1. Non forzare altro cleanup lint adesso.
2. Validare **pricing** appena ci sono listini reali.
3. Validare **WhatsApp** appena le API/config sono pronte.
4. Aprire solo dopo una fase tecnica mirata su `agency/new-booking` , `dispatch` , `medmar-ar` o `bus-network` , uno alla volta.
5. Tenere schema / migrazioni / tipi Supabase come fase separata e controllata.

5. Conclusione finale

Siamo arrivati a un punto buono: il progetto builda, typecheck passa, il lint e molto piu sotto controllo e i flussi core testati risultano stabili.

Quello che resta da fare non e piu cleanup semplice: da qui in avanti conviene lavorare per blocchi dedicati, partendo dai moduli che oggi aspettano prerequisiti esterni, e lasciando per ultime le aree operative piu delicate.

Prossima mossa migliore: validare pricing appena arrivano i listini, poi validare WhatsApp, e solo dopo aprire una fase tecnica sui moduli business-critical residui.