

REPORT OPERATIVO HARDENING-FIRST - ISCHIA TRANSFER SERVICE

Data: 23 aprile 2026

Repository: C:\Users\user\Downloads\its

Approccio: correzione progressiva e sicura, senza refactor globale e senza cambiare business logic non necessaria.

Stato verifiche: pnpm typecheck OK, pnpm lint KO, pnpm build da riconfermare per timeout nell'ultima esecuzione.

FASE 1 - Analisi Sicura

Analisi svolta solo in lettura. Nessuna patch applicata.

- pnpm typecheck : OK
- pnpm lint : KO, 77 problemi: 35 errori e 42 warning
- pnpm build : da riconfermare. La build precedente era OK, ma l'ultima esecuzione è andata in timeout senza errore applicativo visibile.

Worktree non pulito per artefatti precedenti:

- M next-env.d.ts
- M tsconfig.tsbuildinfo
- ?? docs/audit-tecnico-completo-ischia-transfer.html
- ?? docs/audit-tecnico-completo-ischia-transfer.pdf
- ?? scripts/generate-audit-pdf.mjs

A. Errori Che Bloccano Qualità/Stabilità

Lint KO - priorità alta

Errori principali:

- **Hook / React Compiler:** app/(app)/agency-statement/page.tsx , app/(app)/agency/approve/[token]/page.tsx , app/(app)/agency/new-booking/page.tsx , app/(app)/liste-bruno/page.tsx , app/(app)/settings/agency-rates/page.tsx , app/(app)/whatsapp-log/page.tsx , app/operator/approve/[token]/page.tsx , components/driver/PwaInit.tsx .
- **Uso impuro di Date.now() nel render:** app/(app)/dispatch/page.tsx , app/(app)/medmar-ar/page.tsx .
- **Dipendenze useMemo sbagliate:** app/(app)/agency/new-booking/page.tsx . Rischio medio: warning/review non aggiornati nel modulo agenzia.
- **Errori testo JSX non escapato:** vari file agency, Medmar AR, rete Ischia, settings. Rischio basso runtime, ma bloccano lint.

File ad alto rischio per dimensione

FILE	DIMENSIONE CIRCA	RISCHIO
app/(app)/bus-network/page.tsx	181 KB	Alto
app/(app)/pricing/page.tsx	148 KB	Alto
app/(app)/piano-giorno/page.tsx	111 KB	Alto
app/api/ops/bus-network/route.ts	100 KB	Alto
lib/server/agency-pdf-import.ts	67 KB	Medio/alto

Qui non conviene rifattorizzare ora. Prima hardening locale e test.

B. Problemi Schema/Database

Migrazioni duplicate - priorit  alta, diagnosi prima di fix

PREFIX	FILE
0009	0009_inbound_attachments_and_needs_review.sql , 0009_rls_multi_tenant_hardening.sql
0025	0025_agency_registry_profiles.sql , 0025_services_billing_party_name.sql
0067	0067_reload_pgrst_schema_cache.sql , 0067_vehicles_radius_gps.sql
0074	0074_agency_invoices.sql , 0074_seed_hotels_from_departure_pdf.sql
0100	0100_services_transport_fields_index.sql , 0100_vehicle_qr_and_records.sql
0140	0140_quotes_bus_city_geo.sql , 0140_remove_snav_0810.sql

Non vanno sistemate alla cieca: prima serve sapere quali risultano gi  applicate su Supabase/staging/prod.

Colonne schema-sensitive

- phone_e164 : presente in 0001_schema.sql / bootstrap.sql , usata in driver e WhatsApp.
- pickup_hotel : 0106_pickup_calc_fields.sql .
- porto_bruno : 0105_porto_bruno_on_services.sql .
- approval_status : 0120_booking_approval_tokens.sql .
- time_from , time_to : 0148_services_ar_fields.sql per servizi private island.

Rischio: se l'ambiente reale non ha tutte le migrazioni, alcune API possono andare in 500.

Tipi Supabase: lib/supabase/types.ts non rappresenta tutto lo schema realmente usato. Da correggere dopo conferma dello schema remoto.

C. Flussi Business Critici

FLUSSO	STATO ATTUALE	RISCHIO REGRESSIONE	FILE COINVOLTI	TEST RAPIDO
Login / ruoli / tenant	Parziale solido	Medio	app/(app)/layout.tsx , lib/server/pricing-auth.ts	Login admin/operator/driver/agency
Driver app	Buono ma fragile	Medio	app/(app)/driver/page.tsx , app/api/ops/driver-data/route.ts , components/driver/PwaInit.tsx	Login driver, servizi, bottoni stato, install app
Piano giorno	Funzionante ma fragile	Alto	app/(app)/piano-giorno/page.tsx , app/api/ops/piano-giorno/*	Carica giorno, assegna, stampa/export
Import email/PDF	Da verificare	Alto	app/(app)/inbox/page.tsx , app/api/email/* , lib/server/agency-pdf-import.ts	Preview PDF, conferma, deduplica
Pricing	Parziale	Medio/alto	app/(app)/pricing/page.tsx , app/api/pricing/*	Simula tariffa, salva regola, margin
Bus network	Parziale fragile	Alto	app/(app)/bus-network/page.tsx , app/api/ops/bus-network/route.ts	Import, allocazione, capienza
Cron/notifiche	Da verificare	Alto	app/api/cron/* , vercel.json	Chiamata con CRON_SECRET in staging
WhatsApp	Parziale	Medio/alto	app/api/whatsapp/* , lib/server/whatsapp.ts	Send manuale, webhook, log

D. Priorita

Subito

- Far scendere `pnpm lint` da 35 errori a 0 o quasi.
- Sistemare `Date.now()` nel render.
- Sistemare hook lint locali senza cambiare business logic.
- Proteggere meglio endpoint config/health se esposti.
- Rimuovere fallback dev secret in produzione.
- Diagnosticare migrazioni duplicate senza rinominarle ancora.

Breve termine

- Validare schema reale Supabase contro colonne usate.
- Rigenerare tipi Supabase.
- Aggiungere smoke test manuali/Playwright sui flussi critici.
- Hardening OTP/register/reset dove accettano dati sensibili dal client.

Dopo stabilizzazione

- Spezzare file enormi.
- Uniformare auth su tutte le API.
- Introdurre test piu ampi su import PDF, bus, pricing.

FASE 2 - Piano Fix A Basso Rischio

INTERVENTO	PERCHE SERVE	FILE DA TOCCARE	RISCHIO	VERIFICA FINALE
Fix lint JSX testuale	Elimina errori bloccanti senza cambiare logica	File agency, Medmar AR, rete Ischia, settings, agency-action	BASSO	<code>pnpm lint</code>
Fix <code>Date.now()</code> nel render	React Compiler lo blocca ed è un bug reale di purezza render	<code>dispatch/page.tsx</code> , <code>medmar-ar/page.tsx</code>	BASSO/MEDIO	Pagine caricano, lint, typecheck
Fix hook lint semplici	Riduce errori React Compiler senza cambiare flussi	<code>PwaInit.tsx</code> , <code>whatsapp-log</code> , <code>liste-bruno</code> , <code>agency-rates</code>	BASSO/MEDIO	Lint + test manuale pagine
Fix <code>agency/new-booking dependencies</code>	Memoizzazione non preservata	<code>app/(app)/agency/new-booking/page.tsx</code>	MEDIO	Creare booking agenzia, bus city hotel, SNAV, hotel
Hardening health/config	Riduce esposizione diagnostica	<code>app/health/page.tsx</code> , <code>app/api/health/route.ts</code>	MEDIO	Admin vede status, utente non autorizzato no
Rimozione fallback dev secret	Evita token prevedibili in produzione	<code>lib/server/agency-action-token.ts</code>	MEDIO	Token agency action funziona con env configurata

Proposta Primi Fix Da Eseguire

1. JSX text lint + `Date.now()` render.
2. `components/driver/PwaInit.tsx` lint, perché tocca driver ma in modo circoscritto.
3. `whatsapp-log` , `liste-bruno` , `settings/agency-rates` solo se il primo blocco passa.
4. Eseguire `pnpm lint` , `pnpm typecheck` , `pnpm build` .

Cosa Non Toccare Ancora

- Migrazioni duplicate.
- Tipi Supabase.
- Bus network monolitico.
- Import PDF parser.
- Auth globale/proxy.

Queste aree vanno affrontate dopo diagnosi e staging, non con patch cieca.